

## **“Políticas implementadas para el logro de la Meta ODS 8.5, con énfasis en la reducción de la desigualdad en especial de las mujeres y personas con discapacidad”**

### **CRONOGRAMA TENTATIVO**

Inicio: Octubre 2025 / Finalización: abril 2027.	Duración aproximada: 19 meses.
--	--------------------------------

ACTIVIDAD	FECHA
<b>1 - Aprobación del tema de auditoría en la Reunión de Técnicos de EFSUR.</b>	Diciembre de 2024.
<b>2 - Relevamiento preliminar de la auditoría.</b>	1 de octubre 2025 - 15 de febrero de 2026.
<b>3 - Taller de Planificación y aprobación de la matriz de planificación.</b>	24 – 26 de febrero de 2026.
<b>4 - Ejecución de la auditoría.</b>	16 de marzo de 2026 – 28 de febrero de 2027.
*Tareas de campo.	16 de marzo de 2026 al 30 de octubre 2026.
*Elaboración de la Matriz de Hallazgos nacionales e informes de países nacionales.	1 de noviembre de 2026 - 30 de noviembre 2026.
*Recepción de matrices de hallazgos e informes nacionales de las EFS participantes.	1 - 20 de diciembre de 2026.
*Revisión de las matrices de hallazgos e informes nacionales de las EFS participantes/Elaboración de propuesta de consolidación y envío a las EFS participantes.	1 - 28 de febrero de 2027.
<b>5 - Taller de Consolidación (definición de ejes de consolidación y estructura del informe consolidado).</b>	A definir en la primera quincena de marzo de 2027.
<b>6 - Elaboración del Informe Consolidado preliminar.</b>	15 de marzo de 2027 - 15 de abril de 2027.
<b>7 - Envío en vista del Informe Consolidado</b>	19 - 23 de abril de 2027.

<b>preliminar a las EFS participantes de la auditoría coordinada.</b>	
<b>8 - Recepción de observaciones y elaboración del Informe Consolidado definitivo.</b>	26 - 30 de abril de 2027.
<b>9 - Propuesta de aprobación por la Asamblea de la EFSUR.</b>	A definir (puede ser presencial o virtual).
<b>10 - Aprobación final por la Asamblea de la EFSUR.</b>	A definir (puede ser presencial o virtual).
<b>11 - Publicación del Informe Consolidado.</b>	A definir